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一、项目区位置

项目区中心地理坐标为东经 112°55′03.3″，北纬 22°37′

14.2″，位于鹤山市区 194°方向,直线距离约 17.1 km 处，隶属于广

东省江门市鹤山市共和镇管辖。项目区沿乡道 Y080 向南约 3.5 km 接

省道 S270，经省道 S270 向西约 4 km 可到达 G15 沈海高速共和出入

口；沿乡道 Y080（南来线）向北西约 5.7km 可到达 G325 国道；陆

路交通条件较为便利（见图 1）。

图 1 项目区交通位置示意图



二、项目概况

本项目临时用地作为鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查。临时

用地使用期为 2年（自 2021年 10月～2023年 11月），现使用期已

满，已完成土地复垦工作，进入管护阶段。

三、《土地复垦方案》及实际土地使用情况说明

2021 年 8 月，鹤山市利昌盛建材有限公司委托江门市矿产勘察

开发公司编制了《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地

复垦方案》并通过了专家评审。

（一）土地损毁情况说明

1、《土地复垦方案》土地损毁情况

根据《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（矿产勘察开发公司，2021 年 8 月），改临时用地土地损毁总面

积为 1.6804 hm2，作为主体项目配套的材料堆场使用；损毁土地类型

为有林地、坑塘水面、村庄和农用设施地（根据鹤山市 2018 年土地

利用变更成果），未涉及耕地、永久基本农田保护区、生态红线及其

他保护区。

2、实际土地损毁情况

根据实际测量及比对土地利用类型数据，本项目临时用地实际损

毁面积为 1.6804 hm2。损毁地类为林地、坑塘水面、村庄和农用设施

地（根据鹤山市 2018 年土地利用变更成果）。与《土地复垦方案》表

述一致：

表 1 临时用地土地损毁情况说明表
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（二）土地复垦区与复垦责任范围情况

1、《土地复垦方案》土地复垦区与复垦责任范围

根据《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（矿产勘察开发公司，2021 年 8 月）中土地损毁预测情况，本项

目临时用地共计损毁土地面积 1.6804 hm2，预测土地复垦区与复垦责

任范围与土地损毁面积情况一致，为 1.6804 hm2。

2、临时用地实际土地复垦区与复垦责任范围

根据实际测量及比对土地利用类型数据，临时用地实际损毁面积

为 1.6804 hm2，其实际土地复垦区与复垦责任范围与土地实际损毁面

积情况一致，为 1.6804 hm2。

（三）土地复垦方向说明

1、《土地复垦方案》土地复垦方向

根据《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（矿产勘察开发公司，2021 年 8 月）土地复垦适宜性评价结果，

临时用地复垦为园地和村庄，复垦面积总为 1.6804 hm2。



2、临时用地实际土地复垦方向

根据临时用地实际占用土地地类情况（2018 年鹤山市土地变更

调查数据），本项目临时用地实际占用林地、坑塘水面、村庄和农用

设施地。根据《土地复垦条例》要求，复垦土地应优先用于农业，且

复垦土地类型不能低于原地类，故确定复垦方向为园地和村庄，园地

复垦面积 0.8750 hm2，村庄复垦面积 0.8054hm2，总计复垦面积 1.6804

hm2。

图 2 临时用地土地利用情况图

（据鹤山市 2018 年土地利用变更调查成果）



图 3 临时用地土地利用情况航拍影像图（2025 年 5 月）



图 4 临时用地土地复垦方向示意图（2025 年 5 月）

（四）土地复垦工程布置说明

1、《土地复垦方案》设计工程布置情况

根据《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（矿产勘察开发公司，2021 年 8 月），该临时用地土地复垦工程

设计主要包括：硬化地表拆除及清理、垫层清理、石碴外运、土地翻

耕、栽植荔枝树、撒播草籽、土壤培肥。具体设计工作量见下表。

2、临时用地实际土地复垦工程布置情况

根据临时用地已完成的土地复垦工程统计，临时用地实际土地复

垦工程包括：硬化地表拆除及清理、截排水工程、土地翻耕、土地平

整、栽植乔木、撒播草籽。

表 3 土地复垦工程布置对照表

序

号
工程名称 单位

复垦方案

设计工程量

实际完成

工程量
备注



一 土壤重构工程

1 砌体拆除 100 m3 8.55 8.55

2 砌体外运 100 m3 8.55 8.55

3 表土翻耕 100 m3 12.83 12.83

4 回填表土 100 m3 8.55 8.55

5 截水沟开挖 100 m3 2.68 2.68

6 混凝土硬底化 100 m3 15.96 15.96

二 植被重建工程

1 乔木种植 100 株 547 54 香蕉树

2 撒播草籽 hm2 1.6804 1.6804

三 监测管护工程

1 复垦管护 年 / 2年 新增工程

（五）土地复垦投资估算说明

1、《土地复垦方案》复垦投资估算情况

根据《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（矿产勘察开发公司，2021 年 8 月），临时用地土地复垦工程总

投资估算为 86.12 万元。

2、临时用地实际复垦投资情况

根据临时用地土地复垦施工实际情况，实际土地复垦工程共计投

资 90 万元。

四、土地复垦工程开展情况

土地复垦工作时间：主要工作起始于 2024 年 10 月至 2024 年 11

月完成后进入后期管护和补充工作阶段。土地复垦工作在临时用地全



部占用土地范围内。

（一）土地复垦复垦方向

综合土地复垦方案结论及用地现状考虑，复垦方向为乔木林地和

农村宅基地。

（二）土地复垦完成工作量

土地复垦完成工作量详见下表。

表 4 临时用地复垦工程统计表

序号 工程名称 单位
实际完成

工程量
备注

一 土壤重构工程

1 砌体拆除 100 m3 8.55

2 砌体外运 100 m3 8.55

3 表土翻耕 100 m3 12.83

4 回填表土 100 m3 8.55

5 截水沟开挖 100 m3 2.68

6 混凝土硬底化 100 m3 15.96

二 植被重建工程

1 乔木种植 100 株 54 香蕉树

2 撒播草籽 hm2 1.6804

三 监测管护工程

1 复垦管护 年 2年 新增工程

（三）土地复垦工程完成情况说明

按照《鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（矿产勘察开发公司，2021 年 8 月）的要求，我公司根据实际土



地占用情况完成了临时用地实际损毁区域的复垦施工工作。本次复垦

区范围内现状植被成活率>95%，复垦植被生长情况良好。

表 5 临时用地复垦工程统计表

序

号
工程名称 单位

复垦方案

设计工程量

实际完成

工程量
完成情况

一 土壤重构工程

1 砌体拆除 100 m3 8.55 8.55 已完成

2 砌体外运 100 m3 8.55 8.55 已完成

3 表土翻耕 100 m3 12.83 12.83 已完成

4 回填表土 100 m3 8.55 8.55 已完成

5 截水沟开挖 100 m3 2.68 2.68 已完成

6 混凝土硬底化 100 m3 15.96 15.96

二 植被重建工程

1 乔木种植 100 株 547 547 已完成

2 撒播草籽 hm2 1.6804 1.6804 已完成

三 监测管护工程

1 复垦管护 年 / 2年 进行中

（新增工程）

五、土地复垦工程质量调查与评述

（一）工程调查说明

1、砌体拆除、外运

拆除并外运临时用地内的水泥硬化地面及地表活动板房。

2、场地平整

清理场地内遗留的板房材料及铲除的硬底化水泥碎块并平整场

地。

3、表土翻耕



进行土壤深翻 0.3m，疏松耕层，利于纳雨贮水，促进养分转化

和作物根系伸展。

4、植被重建

在充分征询土地权属人意见，综合考虑社会、环境、经济效益的

影响后，复垦为园地区域采取种植乔木（荔枝树，每穴施放复合肥

250g）和撒播草籽的方式开展植物措施的复垦工作。同时为避免水土

流失对复垦为城镇住宅用地采取撒草籽的方式进行复垦工作。

选择以上植被为植被生长速度快、吸水能力强、抗贫瘠、成活率

高的本土植被。

5、复垦管护

复垦工程结束后，对所复垦的植被进行为期 2 年的管护，按时对

复垦地区采取浇水、除虫等措施，以保证复垦植被的成活率，从而保

证复垦工程达到预期效果。

后期养护管理包括浇水养护、追施肥料、病虫害防治、防除有害

草种与培土补植，要注意以下几点：对种植的植物浇水养护、追施肥

料、病虫害防治、防除有害草种与培土补植。



照片 1 园地复垦效果（2025 年 5 月）



照片 2 园地复垦效果（2025 年 5 月）

（二）总体评价

临时用地土地复垦项目前期规划目标明确，后期工程取得的效果

良好，重建了永久景观地形，恢复了土地生产能力，提高了土地利用

率，改善了生态环境，增加了有效林地面积。



六、土地复垦工作管理情况及调查

鹤山市利昌盛建材有限公司在建设和运营中，应认真履行《中华

人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》等相关法律法规，按照《生

产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）的要求，从组织机构

到工作制度入手，建立健全土地复垦方案实施保障机制，严格落实各

项土地复垦措施。

我公司为保证《土地复垦方案》顺利实施，我公司积极听取地方

各行政主管部门检查、督查的要求，同时咨询相关技术单位，吸收对

复垦工作的意见及建议，切实做好临时用地的土地复垦工作。

同时，我公司加强相关人员的技术培训，对临时用地土地复垦工

作专职管理人员进行技术培训、参观学习、提高专职管理人员的技术

水平。选取有经验有资质的施工单位承担临时用地土地复垦施工工作，

矿区土地复垦的质量及水平，以确保临时用地土地复垦保质保量按期

完成。

表 6 复垦实施投入工程人员一览表

序号 责任人员 投入人工数 备注

1 项目经理 1人

2 技术支持 1人

3 施工工人 5人

4 养护 2人 根据需要调整养护人数

七、验收调查总结

鹤山市利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地复垦工作的实施，

能增强当地百姓、企业的地质环境保护意识，普及环境保护知识，改

变环境治理观念，对社会和谐和稳定起到积极作用。



临时用地的复垦复绿，改善和保护了局部小环境，保证矿产开发

和生态环境可持续发展，在一定程度上缓解了人地关系的压力。

通过复垦复绿，减少了水土流失和土地退化面积，保护土地生态，

防止土地生态条件恶化，促进农业生产良性循环。

临时用地复垦复绿工程实施后，将使区域水文地质条件进一步优

化，地下水资源得到有效保护；临时用地破坏土地采取生态恢复措施

后，改善了土地生产利用条件，经恢复后成为园地，产出荔枝等农产

品，提高了土地使用价值，另一方面也减少土地资源的破坏范围。

临时用地的土地复垦实施总体符合临时用地前期编制的《鹤山市

利昌盛建材有限公司地质勘查临时用地土地复垦方案》的要求，参照

《土地复垦方案编制规程》等相关规范进行，本次工作各项成果质量

可靠，工作质量满足有关规范的要求。


